

常平工业园 A3-06、A3-08 地块厂房 变配电工程合同书

合同编号：_____

发 包 人：东莞市荣欣实业投资有限公司

承 包 人：_____

常平工业园 A3-06、A3-08 地块厂房变配电工程合同书

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及相关法律法规的规定，就甲方发包、乙方承包常平工业园 A3-06、A3-08 地块厂房变配电工程（以下简称“本工程”）达成一致，特签订本合同书供双方共同遵守。

第一条 本工程地点及内容

1.1 工程地点：东莞市常平镇环保专业基地。

1.2 工程内容（即乙方承包内容）包括但不限于：①高低压配电房方案设计、报审、报装、施工、验收、正式通电以及通电后的检测、检验，确保通电后正常运行；②高压电缆；③高压环网柜、高压计量柜、高压配电柜、低压柜、变压器、母线槽等设备的供应、安装；④配电房设备基础、接地系统、照明系统、电缆沟盖板、桥架、地面油漆及画线、等电位、防雷、排风扇、绝缘工器具、安全标志牌配置等的供应、施工；⑤电气试验；⑥对于业扩高压线路工程，负责与供电部门沟通、协调，确保高压通电按合同约定准时实现；⑦技术要求（详见附件二）提到的本 Engineering 内容。

第二条 承包方式及合同价款

2.1 承包方式：乙方对本工程实行大包干，即包设计、包报装、包审图（含审图时设计修改）、包施工、包机械设备及材料设备、包检验检测、包安全文明施工、包与相关单位协调配合、包土建总承包配合费、包质量、包工期、包维护、包验收合格及通电、包保修、包办相关管理部门的一切手续等本工程涉及的全部内容。

2.2 土建总包配合费：土建总包单位将按本工程结算总价的 1.5% 向乙方收取总包施工配合费（不含税金、水费、电费。乙方如需发票，另付税金给土建总包单位，土建总包单位仅提供工程发票），收取时间为甲方与乙方完成结算后一个月内一次性收取。土建总包单位将向本工程乙方提供既有的施工水源、电源、临时设施（如道路、脚手架和垂直运输设备等），协调好本工程乙方施工及搭食工作，对本工程进度和质量配合检查，对安全文明施工配合管理、配合验收、汇总竣工资料等。土建总包单位施工的低压工程报装和验收由本工程乙方负责并承担费用，但土建总包单位对其施工内容的质量负责。本工程乙方自行解决自身产生的垃圾。

2.3 本合同为固定总价合同，合同总价为人民币_____（¥_____，详见附件一），此价包括完成工程内容（详见第 1.2 款）的费用和税金，也包括乙方承担合同义务、责任、风险所涉的费用和税金，除非发生甲方原因的设计变更或合同另有约定外，结算时不作任何调整。

2.4 甲方原因（如变更技术要求）导致已完成施工的内容发生变更时，按照实际发生计算工程量（根据甲乙双方确认的竣工图、签证单资料计算），相关单价按以下方法执行：

2.4.1 合同中已有适用单价的，按适用的合同单价（即附件一）执行；

2.4.2 合同中没有适用合同单价的，则按如下办法计价：

①执行《广东省安装工程综合定额》（2018 年）、《广东省安装工程清单计价办法》（2018 年）及东莞市相关规定。其它工程参考相应的定额。

②按施工同期的《东莞市工程造价信息》的单价调整材差计算总价于税前下浮 25%，如以上皆无单价的，则采用市场价格，由乙方提出合适的市场价并提供相关证明资料（含材料的厂家、品牌、型号、规格等）经甲方审定后直接以独立费计算。

③各费用标准按同期相应定额及东莞市相关规定计取，若规定的费率为范围值则按下限计取，安全防护、文明施工费用不计取。

2.5 甲方原因（如变更技术要求）导致已完成设计出图但尚未施工的内容发生设计变更时，变更部分按照变更前后的工程量差异（根据甲乙双方确认的变更前后的图纸计算）调整合同总价，相关单价按本合同第 2.4 条执行。

2.6 乙方签订合同前已实地考察过施工现场，合同总价已包括保证质量、安全及进度措施的费用。施工组织设计中的任何措施不另外计取费用。（即：甲方仅对施工组织设计的可行性进行审批，但不承担由此产生的增加费用。）

2.7 凡国家、广东省及东莞市规定本工程应纳的税项及费用已包含在合同总价内，由乙方支付，施工条件的变化和一切政府部门颁布的价格调整等，已由乙方考虑在合同总价内，结算时本工程造价不因此调整。

2.8 若出现甲方原因造成的停建、缓建及必要停工，经甲方确认后顺延工期，但甲方不补偿由此产生的任何费用。

第三条 履约保证金、付款、结算及签证

3.1 本合同履约保证金为人民币____元。如乙方在合同有效期内发生违约事宜，甲方可从履约保证金内提取相应款项作为违约金（若履约保证金不足，乙方须自甲方要求之日起十天内向甲方补足）。如因乙方原因致使合同无法完全履行，履约保证金全额不予返还，乙方承担违约责任并赔偿甲方的损失。本工程（所有地块）完成竣工结算且乙方付清土建总包配合费后，甲方无息退回保证金给乙方。

3.2 本合同书生效且甲方收齐本工程深化设计图纸后（详见第 4.1 条），甲方支付合同总价的 1% 作为定金。合同履行后，定金抵作合同款。

3.3 鉴于本工程可能按地块分期施工，故之后的合同款按地块分节点支付，具体如下：

3.3.1 某地块工程的高低压配电柜、变压器全部进场并经甲方确认后，甲方支付该地块合同价的 29%。

3.3.2 某地块工程施工完毕具备竣工验收条件并经甲方确认后，甲方支付该地块合同价的 35%。

3.3.3 某地块工程竣工验收合格、正式通电并移交甲方后，双方办理竣工结算，完成结算且乙方支付该地块的土建总包配合费后，甲方付至该地块工程结算总价的 97%。

3.3.4 结算总价的 5%作为该地块工程的保修金，保修期满 2 年并扣除保修期内乙方责任费用（若有）后无息结清。

3.4 在申请付款时，乙方应向甲方提供付款申请（每次）、工作完成情况汇总/验收合格证明资料（须经监理、甲方签认）/保修合格证明资料（须经甲方签认）及等额的甲方认可的正式发票（增值税专用发票）。

3.5 乙方未及时交齐其他相关资料的，甲方有权不支付合同款且不承担逾期付款责任。

3.6 乙方收款帐户开户名称必须与本合同书乙方名称、收款发票开具单位名称一致，否则甲方有权不支付合同款且不视为违约。甲方发现乙方开具假发票的，有权中止支付合同款，乙方须书面向甲方承认开具假发票行为并重新开具合法发票，同时乙方向甲方支付金额等于假发票金额 10%的违约金。

3.7 任一地块工程竣工验收合格并正式移交甲方后 30 天内，乙方须将相关的完整结算资料送交甲方，否则甲方有权延迟（至少 6 个月）办理结算及支付合同款。结算资料包括但不限于（如有均须提供，并须提供原件）：

- (1) 工程结算申请会签表（一份，格式甲供）；
- (2) 工程结算书（含工程量计算书、报价书等，同时提供电子版）；
- (3) 工程竣工图（一式四份，含电子版）；
- (4) 工程竣工验收证明资料；
- (5) 工程竣工移交证明资料；
- (6) 工程材料及设备清单（含品牌、规格型号及数量、当地供电局出具的供电方案等内容）；
- (7) 材料及设备说明书、材料产品认证书、检测报告、合格证及进场甲方检验证明；
- (8) 设计变更单及现场签证单；
- (9) 图纸会审纪录及工程洽商记录；
- (10) 监理工程师或甲方施工指令；
- (11) 会议纪要；
- (12) 其他结算资料；
- (13) 移交资料签收表。

3.8 乙方须在签证内容完成之日起 5 天内、隐蔽前（变更工程被隐蔽无法计量的，甲方及监理单位有权拒绝签证）填写签证单及相应的补充预算书（各一式四份）由乙方项目经理签字并加盖公章后报监理单位及甲方，逾期提报的，甲方及监理有权拒绝签证。

3.9 签证单由乙方按甲方规定的格式填写。签证执行“一事一签证”的原则，分别列明，而不能混编。签证单须注明如下相关内容（但不得出现签证工日或金额，否则作废）：

1) 变更指令（甲方发出的《工程联系单》、《业主通知》、《修改、设计变更》等）的签发时间及编号；

2) 签证事实发生、完成及提交的日期；

3) 签证事实发生的原因（变更指令等函件作为附件）；

4) 签证事实及完成情况简述，对无法追索的工程签证必须要有详细的附图或照片，并要求至少开工前一张，完工后一张；

5) 涉及经济或工期索赔的数量或天数；

6) 乙方项目经理的签字和乙方公章章印。

3.10 补充预算书分为“设计变更”“现场签证”“合同原因”三种，编号时须注明属于何种。对于合同规定一次性按实结算的项目，编制的补充预算（结算）书编号时应注明“合同原因”予以标识，以便于统计工程成本。补充预算书格式按甲方要求执行，内容必须包括：编制说明、工程预算书、相应的设计变更文件、签证单编号等。补充预算书的编制说明中要说明计价依据（合同相应条款、取费等级、信息价期数、选择何种定额、相关费率取值、市场价、特殊价格来源等内容）。

3.11 签证单及补充预算书须监理及甲方主管领导审批签字并加盖甲方、监理的单位公章方为有效（甲方项目部及监理工程师不得在签证单、补充预算书上签认有关价格和金额）。签证单原件由甲方持两份、监理单位持一份、乙方持一份。乙方凭原件办理结算。违反本条款要求的签

证单结算时视为无效，相关费用不予承认和结算。本工程竣工验收合格后提交的签证单均为无效，甲方不予承认和结算。

3.12 如乙方未按时编制相应补充预算书，甲方有权自行依据所掌握的资料决定签证需调整的合同价款：若为合同价款的减少，则直接在合同款中扣除并在最近付款时扣除相应金额；若为合同价款的增加，则增加金额在工程竣工结算时一并结算、支付。技术处理单、隐蔽验收单、材料验收单等均不能作为补充预算及竣工结算计价的依据。

3.13 签证工程量单位尽量采用国际单位（米、立方米、平方米、吨、公里等），尽量避免使用不规范的单位，如：项、座、次、车等，定额内包括在内的工程不得签，如管码、部分管件，安装与土建正常交叉作业引起的误工费等。

3.14 当无法根据设计变更文件直接计算出工程量（如因变更引起的凿槽洞工程量）或者相应设计变更文件的某条或某几条只完成了一部分时，项目部以及监理工程师可直接在签证单中签订相应的工程量，但必须有两位以上现场工程师按实测量后，才能签字确认完成或未完成的事实或者工程量。对于一些不能根据工程实体计算工程量的工程，如抽水、场地清理等，应尽量对该项工作进行描述：如水泵的型号、功率、抽水时间；场地清理范围、内容；而不能直接签署抽水台班或人工工日。

3.15 与本合同相关的签证事项必须按甲方管理流程完成审批并由双方签字盖章，如未按上述要求完成审批的签证单，无论甲方或监理任何人签字盖章，甲方均不承认和支付任何费用，乙方亦不向甲方主张任何权利。所有签证单须经甲方项目总经理核准、经有权审批领导审批并加盖甲方公章后方为有效。

乙方须按甲方发出的变更指令（甲方发出的《工程联系单》、《业主通知》、《修改、设计变更》等）及时间要求完成指令对应的内容，每延误一天开工或完成的，向甲方支付金额等于合同总价 1%的违约金，延误三天以上的，甲方有权将指令内容安排第三方完成、单方解除合同且不支付未付的合同款。

3.16 未按下表权限完成审批的签证单，无论甲方或监理任何人签字盖章，甲方均不承认和支付任何费用，乙方亦不向甲方主张任何权利：

签证金额	甲方审批人
1 万元以内且合同总价 1%以内	工业园总经理
1 万元至 5 万元且合同总价 2%以内	豪丰集团副总裁
5 万元以上或合同总价 2%以上	豪丰集团总裁

第四条 设计时间及工期

4.1 本合同生效之日起____个日历天内，乙方完成本工程的优化、深化设计并向甲方提交已通过供电局、政府主管部门和设计院审核的施工蓝图一式 5 份（另含电子版图纸一份，格式为 CAD-DWG），乙方每延迟一个日历天交齐设计成果给甲方的，向甲方支付违约金人民币伍仟元，延迟超过七个日历天的，甲方有权单方解除本合同且不支付任何费用。

4.2 合同工期为___个日历天，A3-06、A3-08 地块计划进场施工日期为 2020 年 4 月 10 日（如有变更，以甲方通知为准），计划竣工验收合格、正式通电并移交甲方的日期为 2020 年 7 月 10 日前；A3-08 地块计划进场施工日期为 2020 年 4 月 10 日（如有变更，以甲方通知为准），计划竣工验收合格、正式通电并移交甲方的日期为 2020 年 7 月 10 日前乙方须确保本工程在合同

工期内竣工验收合格。乙方每延迟一个日历天开工的，向甲方支付违约金人民币伍仟元，延迟三个日历天以上的，甲方有权单方解除合同，乙方收到甲方解除合同通知后立即向甲方返还全部已收款并另按定金标准支付违约金。乙方在开工之日须向甲方、监理及总包单位提交所有进场人员（包括但不限于施工人员）花名册及身份证复印件（加盖乙方公章），否则甲方有权按逾期天数认定乙方延迟开工并计收违约金。

4.3 乙方每延迟一个日历天进场施工的，向甲方支付违约金人民币伍仟元，延迟超过七个日历天的，甲方有权单方解除本合同，同时乙方双倍返还已收款给甲方并赔偿甲方损失。

4.4 对于增容工程，从报建至通电，导致的原有配电设备停电不得超过两次，每次不超过4小时；如超过次数的，每次乙方向甲方支付违约金20万元；每次停电超过4小时的，乙方向甲方支付违约金5万元/小时。乙方须提前三个日历天书面通知甲方停电时间并取得甲方同意后主可停电。

4.5 如遇下列情况，经甲方签证后，工期相应顺延：

4.5.1 甲方不能提供施工场地，障碍物未能清除，影响乙方进场施工；

4.5.2 施工中发生停电（合同4.4条约定的情形除外）、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；

4.5.3 发生不可抗力事件影响工期。

第五条 工程质量要求、竣工验收和保修

5.1 工程质量要求

5.1.1 本工程质量标准：国家、广东省及东莞市相关标准规范、供电部门及甲方要求。

5.1.2 质量目标：合格。

5.1.3 安全生产、文明施工目标：安全生产、无伤亡事故、文明施工、合格率100%。

5.1.4 在施工过程中，甲方有权要求乙方随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等。材料设备代用必须经甲方书面审核同意。

5.2 竣工验收

5.2.1 本工程具备竣工验收条件时，乙方须按国家工程竣工验收有关规定，在竣工验收合格之日向甲方提供符合验收要求且编制成册的竣工图及工程档案资料共一式四份（其中一份转甲方档案室签收存档，否则甲方有权不进行本工程结算且不视为违约）。

5.2.2 甲方在竣工验收中提出的修改意见，乙方须按要求修改，因自身原因造成修改的费用由乙方承担且不顺延工期。

5.2.3 本工程通过政府主管部门及甲方验收、正式通电且取得竣工验收合格证明之日为实际竣工验收合格日期。工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，实际竣工验收合格日期为乙方修改后验收合格并移交给甲方的日期。

5.2.4 乙方不得以任何理由延迟移交本工程给甲方，乙方每延迟一个日历天移交的，向甲方支付违约金人民币伍仟元。

5.3 保修

5.3.1 保修内容：包括合同价款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或双方或多方会议纪要约定的全部内容；凡因乙方原因造成的质量事故和缺陷，如合同工程各部位、部件、整体或单件的损坏、脱落、开裂、变形等，均由乙方无偿保修。

- 5.3.2 本工程保修期为 2 年（国家主管部门有更长保修期限规定的，从其规定），自本工程实际竣工验收合格并移交甲方之日起计。
- 5.3.3 本工程保修期内如发生质量问题，乙方在收到甲方通知后 24 小时内到达现场进行维修和更换。乙方到达现场后，如甲乙双方共同确认非乙方原因导致问题发生或非保修内容，乙方仍应提供维修服务，但相关费用经双方商定后由甲方承担。如乙方未准时到达现场，甲方可自行处理，乙方同时承担违约责任。甲方自行处理所耗费用直接从保修金内扣除，不足部分由乙方自收到甲方付款通知之日起十日内支付，因此造成的损失乙方负责全额赔偿。
- 5.3.4 工程保修期满前，若出现质量问题需要进行鉴定的，因乙方原因造成的则费用由乙方负责，非乙方原因造成的则由责任方承担。
- 5.3.5 保修期最后一周内，甲乙双方对本工程内容进行全面检查。乙方自费负责对检查中发现的问题予以及时处理和解决。乙方解决了检查发现的所有问题后，凭甲方签发的“保修合格证明”收取保修金。

第六条 材料设备供应办法

- 6.1 本工程所涉的材料设备须为全新的原厂产品（质量不得低于国标及合同要求），由乙方负责采购供应至工程现场，具体的品牌规格型号详见本合同书附件。材料设备进场前，乙方须将拟进场品牌报经甲方书面同意，否则须向甲方支付违约金贰万元/次且按甲方要求更换品牌。
- 6.2 甲方发现乙方使用不符合设计或合同要求的材料或设备时，可要求乙方重新供应符合合同要求的材料（设备）并承担费用（含重新施工费用），同时乙方每次向甲方支付金额等于合同总价 5% 的违约金，由此延误的工期不予顺延，若乙方不更换材料或设备时，甲方有权单方解除合同且不支付未付合同款并将未完工程另行发包，乙方须退回已收款项及赔偿甲方损失。
- 6.3 乙方应采用适当的方式将本工程所涉材料、设备、工具运达工地现场，并承担保管的费用及责任，直至本工程移交给甲方为止。
- 6.4 乙方应对进场货物进行妥善的包装、围蔽、保护等。除产品质量不符合要求外，非经甲方书面同意，所有已进场的材料设备不能运出工地。
- 6.5 材料、设备在使用前，应按国家及（项目所在省、市）政府主管部门的规定，依甲方要求进行必要的现场抽样送检（尤其设计压力管材），相关费用由乙方承担。见证取样送检人员须由甲方、监理单位及乙方人员组成，按政府相关规定取得检测合格证明后方可投入使用；送检结果不合格的材料、设备不得使用。未经现场见证取样送检的材料（尤其设计压力管材）——无论是否取得检测合格证明——皆不得用于本工程，如有使用，甲方有权不予验收和结算，乙方每次须向甲方支付违约金壹万元并承担因此导致的所有后果。
- 6.6 本工程的主要材料、设备，乙方须提供产品说明书、操作说明、生产证明、合格证明、厂家保修资料及联系方式、二维码（如有）、政府主管部门及厂家认可的防伪标签等资料给甲方。
- 6.7 乙方供应的设备、材料生产日期距到货（进场）日期不得超过 3 个月。

第七条 双方一般权利和义务

7.1 甲方的权利和义务

- 7.1.1 派出施工管理人员、现场工程师会同乙方工程师按现场实际情况放线和确定位置；
- 7.1.2 负责对工程质量、进度、安全进行监督；
- 7.1.3 适时召开工程进度协调会；
- 7.1.4 及时参加隐藏工程的验收，履行现场签证确认手续；

7.1.5 协助提供施工现场的水源、电源；

7.1.6 指定王想为本合同甲方执行联系人，联系电话：13691798959。未经甲方加盖公章确认，甲方执行联系人、签约代表及其他职员均无权代表甲方做出减损、放弃甲方权利或增加甲方义务的行为。

7.2 乙方的权利和义务

7.2.1 深入研究、熟悉现场情况、协助甲方按现场实际情况确定施工位置。

7.2.2 负责编制合理的施工组织计划，并送交监理及甲方审核，按经监理及甲方审核的施工方案施工，全面贯彻落实，并认真组织实施。

7.2.3 负责施工用水用电接线和水电表安装，按时向甲方或总承包单位交纳水电费（按本工程所在地收费标准计）。

7.2.4 加强现场管理，做好施工记录和隐蔽工程验收工作，严格遵守施工技术操作规程。

7.2.5 确保施工安全，做到文明施工。乙方施工安全方面的事故，均由乙方负责，并应立即书面报告甲方。

7.2.6 接受甲方、监理、供电部门和政府主管部门对安全、质量等的监督检查。

7.2.7 本工程完工后，负责做好现场的清理工作。

7.2.8 保质保量，在规定的期限内，按合同要求全面完成本工程。

7.2.9 负责办理本工程的报批、竣工验收及通电手续（所需费用已含于合同总价中）。

7.2.10 负责编制竣工图纸和资料，将经甲方书面确认的全部竣工图纸和资料四份移交给甲方。

7.2.11 遵守国家的安全生产规定和甲方的现场管理规定，严格按照生产安全标准组织施工；自行承担任何乙方因本工程导致的人身伤亡或财产损失的责任，自行承担任何因乙方原因或其施工人员引起的诉讼、控告、索赔责任及可能发生的相关费用。乙方应为其员工办理与合同有关的保险，并为施工场地内自有人员、财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。无论是否办理保险，一切后果由乙方自行负责。

7.2.12 保证甲方在使用本工程时不侵犯任何第三人的合法权益；如发生第三人指控甲方侵权，乙方自行负责与第三人交涉并承担可能发生的一切费用 and 法律责任；甲方将同时追究乙方的欺瞒行为及违约责任。本条款不因合同撤销、中止、终止或解除而失效。

7.2.13 负责与低压配电施工工程等相关工程的一切协调配合工作。

7.2.14 乙方指定_____（身份证号码：_____；手机号码：_____）作为其授权代表，在本合同有效期内执行与本合同履行有关的事项。乙方授权代表以乙方的名义处理本合同相关的一切事务，乙方对其行为均予认可并承担一切责任。乙方如需更换授权代表，应提前三个工作日以书面形式通知甲方。

7.2.15 遵守国家、广东省及东莞市的有关规定，保障甲方不承担任何乙方的原因（包括资质、资格等方面）而引致的罚款或停工等处罚及损失，否则，乙方须承担由此而引起的相关责任及赔偿甲方因此而造成的损失。

7.2.16 乙方确保本工程施工人员工资及时发放，无拖欠工资现象，并采取甲方认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，否则甲方有权直接代付工人工资，并按代付总额的 50%向乙方收取手续费。每发生一次劳资纠纷事件，乙方向甲方另行支付违约金壹万元，若因乙方拖欠工人工资，导致媒体曝光的，乙方向甲方支付违约金壹拾万元/次。

7.2.17 因乙方原因造成甲方已有工程或财物损失的，由乙方恢复原状并赔偿甲方损失。乙方进场施工前，应与甲方作好已有工程及相关财物的检查、记录和交接工作（应含质量、数量等内容）。从乙方进场之日起，视乙方承认与本工程相关的已有工程质量合格、财物完好无损（双方交接记录注明有损坏情况的除外），数量以甲乙双方共同确认的记录为准——如无记录则以甲方确认的数量为准。

7.2.18 合同有效期内，乙方须确保自身持续具备履行合同义务的合法资质资格，并按相关法律、法规、规范和技术标准完成合同内容，否则甲方有权：①自乙方不具备合法资质、资格之日起，乙方向甲方支付违约金人民币伍万元/天，直至乙方恢复相关资质、资格；②甲方单方解除合同并收回所有已付款项。

7.2.19 乙方施工前，须对甲方（或其他施工单位）交付己方施工的界面进行检查，判定是否适于进行施工，如不适于，须书面告知甲方原因并按甲方的决定办理，如乙方不检查（或不书面提出）即施工的，视乙方认为适于施工并作为己方施工前提，因该界面导致乙方施工内容不符合合同要求的，乙方自费返工至符合合同要求且不向甲方（或其他施工单位）索赔。

7.2.20 本工程施工过程中及保修期内，若因乙方原因出现质量问题、安全事故或者其他情况，受到报纸、电视、网络等媒体曝光或政府主管部门通报批评处分的，无论是否给本工程及甲方形象造成损失，乙方每次向甲方支付伍万元违约金，甲方可直接从任意一笔合同款中扣款。

7.2.21 乙方须按甲方确定的施工进度计划完成相应内容，如经甲方书面催告两次仍未准时完成的，甲方有权单方终止合同且不支付任何款项。乙方须自收到甲方通知终止合同之日起三天内无条件撤场，并不得阻挠后续施工单位的施工生产，违者需承担因此产生的责任和费用。

7.2.22 因乙方原因导致本工程质量不合格且乙方返工两次后，经检验仍不合格的，甲方有权单方终止合同且不支付任何款项。乙方须自甲方通知终止合同之日起三天内无条件撤场，并不得阻挠后续施工单位的施工生产，违者需承担因此产生的责任和费用。

第八条 合同的变更、解除及争议解决方式

8.1 下列文件，均为合同的组成部分，合同文件应能互相解释，互为说明，当合同文件中出现不一致时，除合同另有约定外，以下排列在前的具有优先解释权：

- ① 合同履行过程中，双方法人代表或授权人签字并加盖公章的补充协议；
- ② 本合同书（不含附件一、附件二、附件三）；
- ③ 经甲方确认或批准的施工图纸、设计变更等；
- ④ 本合同书附件一、附件二、附件三；
- ⑤ 甲方发出的本工程招标文件及相关答疑、补充说明；
- ⑥ 经甲方确认的乙方投标文件及相关澄清；
- ⑦ 国家颁布的相关法律法规、技术标准 and 规范及有关技术文件资料。

8.2 合同的变更、解除（本合同另有规定及不可抗力因素除外）须经双方同意，并签订书面协议后生效。

8.3 执行合同时发生的或与合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，如协商不成，则提交合同签订地点的人民法院解决。诉讼费用由败诉方承担。

8.4 发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程，否则视为违约并按合同规定承担违约责任：

8.4.1 一方违约导致本合同确已无法履行，双方协议停止履行合同；

8.4.2 政府部门要求停止施工，且为双方接受；

8.4.3 人民法院要求停止施工。

第九条 违约责任

9.1 甲方延迟付款的违约责任：甲方未按合同约定付款的，就延迟支付部分按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率付违约金。

9.2 乙方原因造成任一地块的工期延误的，每延误一日，乙方向甲方支付违约金人民币贰万元整，延误七天以上的，甲方有权单方解除本合同且乙方退还所有已收款给甲方并赔偿甲方损失。

9.3 未经甲方书面同意，乙方不得将合同规定的内容分包或转包给他人。如有违反，甲方可单方解除合同，且乙方须向甲方支付金额等于合同总价 20%的违约金。

9.4 本工程因乙方原因导致质量不合格的，乙方无偿返工至符合合同要求并赔偿甲方及第三方的全部损失。

9.5 本合同书生效后，乙方要求解除合同的，乙方应向甲方双倍返还已收款及补偿甲方因解除合同而遭受的损失。

9.6 若乙方无理停工，未能积极及连续性施工或违反合同约定的，甲方可书面通知终止合同。乙方须补偿甲方因终止合同而引致的经济损失。同时，甲方可雇佣他人继续进行及完成本工程。

9.7 乙方在施工过程中，发现施工图纸与实际不符，材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即书面通知甲方，否则由此导致的责任及造成的损失由乙方承担。

第十条 其它

10.1 本合同书自双方法定代表人或其授权人签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，双方履行完各自义务责任之日起终止。

10.2 本合同书执行过程中出现的未尽事宜，甲乙双方同意协商解决的，协商结果以“补充协议”形式记录在案，经双方签字盖章后执行。

10.3 甲方因参与本合同履行而发出、或与乙方达成合意所形成的一切相关文件，均须同时具备甲方公章及法定代表人（或授权代表人）签名，否则均不对甲方产生约束力，除非事后获得甲方另行追认。

10.4 合同文件均属商业秘密，未经双方同意，任何一方不得向第三方透露合同内容。本条款不因合同撤销、中止、终止或解除失效。

10.5 本合同书一式四份，甲方三份，乙方一份，均具同等效力。

10.6 本合同履行过程中，乙方如进行企业名称变更，须及时书面通知甲方并随附工商登记主管部门核发的相应证明文件，否则甲方有权中止合同付款义务，直至乙方就该变更事宜提交有效证明文件并配合甲方完成对乙方主体身份的核验。本合同履行过程中，如乙方自身主体被工商登记主管部门予以注销的，甲方有权不履行合同付款义务且无须承担任何违约责任。

10.7 乙方必须按照甲方书面确定的图纸、设计变更通知单施工，未经甲方书面同意而脱离原定图纸擅自施工的，无论是否影响工程质量或工期，乙方除每次向甲方支付违约金人民币贰万元外，还须负责因此导致的一切后果，且甲方不补偿因此增加的费用和顺延工期，由此减少的费用（以甲方计算的为准）则由甲方享有（因乙方擅自施工系单方变更合同的违约行为，减少的费用视同支付给甲方违约金的一部分）。

10.8 廉洁条款

10.8.1 乙方在与甲方合作期间（包括本工程招标、签订、履行、预结算、保修期间），不得向甲方、物业管理公司和监理公司的职员提供请吃、送礼、旅游、色情服务、行贿、回扣或其他好处，如有违反，乙方每次向甲方支付合同总价的 10% 作为违约金（甲方可从任意一笔合同款中扣款），造成甲方经济或其他损失的，乙方全额赔偿。

10.8.2 甲、乙双方管理人员有权拒绝执行合同以外的违法要求。甲方发现乙方向甲方人员或甲方委托的其他人员行贿或输送不正当利益的，甲方有权对乙方进行处罚并单方解除合同，对所发生的工程量/工作量不予结算及不支付费用。

（以下无正文）

附件：附件一《工程预算书》；

附件二《常平工业园 A3-06、A3-08 地块厂房变配电工程技术要求》；

附件三《施工现场管理规定》。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或其授权人：

法定代表人或其授权人：

签约联系人：

签约日期：2020 年 月 日

签约地点：东莞南城

（甲方人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害乙方合法权益的行为，请拨打专线 18688665878 投诉）

常平环保工业园施工现场管理规定

为加强常平环保工业园施工现场管理，保障工程施工顺利进行，特制定本规定。

本规定中，甲方指东莞市荣欣实业投资有限公司（即常平环保工业园建设单位）；乙方指常平环保工业园各单项工程总承包企业；丙方指承接甲方分包工程的企业。

一、甲方分包工程中乙方工作内容：

- 1.1 乙方对甲方分包工程（即丙方承包的工程）负有配合、协调管理等责任，保证提供分包工程顺利开展所需的配合与管理。
- 1.2 乙方负责对丙方进场时间和工期提出计划及要求，及对包含分包工程进度计划的项目施工进度计划汇总编报给甲方。
- 1.3 乙方负责对丙方安全文明施工及分包工程质量进行监督和管理。
- 1.4 乙方负责按施工图、交楼标准、图纸会审、设计变更及有关规范等要求完成总承包范围内所有管线预留预埋，负责各种埋件的预埋、疏通、线管穿通铁丝及为修复施工偏差所采取的补救措施等，具体以满足下道工序施工要求为准。
- 1.5 乙方负责甲方分包工程在内的所有孔洞预留工作（建安工程图纸内）及相关的预埋（留）、暗配及构件（或设备、部件等）安装后的堵补及收口（不含由于丙方错误施工及设计变更引起的二次堵补及收口，不含门窗塞缝）。
- 1.6 乙方负责所有设备用房的建筑工程及收尾工作，但因丙方原因导致乙方已完工项目需重新施工的，则由相关丙方负责重新施工或由丙方委托乙方进行施工（所产生的费用由丙方支付）。
- 1.7 乙方负责所有洞口及周边的填补、塞缝、修复及必要的防水处理，并承担属于乙方承包范围内的相关责任，但因丙方原因导致乙方已完工项目需重新施工的，则由相关丙方负责重新施工或由丙方委托乙方进行施工（所产生的费用由丙方支付）。
- 1.8 乙方负责为分包单位提供测量控制点、塔吊、施工电梯、脚手架的实时配合，包括为分包单位提供水、电接口及其他总包管理配合。
- 1.9 乙方负责甲方采购材料设备到现场后的卸车、二次搬运、倒运、验收及保管。
- 1.10 乙方负责所有的防雷接地工作及质量责任。

二、总包管理费和施工配合费（即总承包服务费用）：

按合同约定执行。

三、丙方进退场及施工须知：

- 3.1 丙方进场前，须将进场人员名单造册报送给甲方及乙方，并指定现场负责人及联系电话，

以便联系。丙方施工人员须自正式进场之日起三天内交 2 张 1 寸照片和身份证复印件给乙方项目部办理工卡，工卡工本费 10 元/张，丙方退场时须将工卡全部退回乙方项目部，遗失或不退回者扣 200 元/张，补办工卡工本费 50 元/张。无工卡者，不准进入工地现场。乙方须自收到丙方提交的照片和身份证复印件起三个工作日内办妥工卡，否则不得拒绝办证人员进出工地并不得收取办证费用。

3.2 丙方人员、物品（如设备、机具及材料）进场起 24 小时内须到乙方项目部办理进场登记。如无登记，丙方的物品不得运出工地，丙方设备、机具运出工地前必须到乙方项目部办理放行条，否则不得运出工地。

3.3 丙方须交付现场履约保证金人民币伍仟元给甲方（甲方在支付给丙方的第一笔款中扣除）。如丙方未发生违反本协议的情况，在丙方承包的工程完工且验收合格后，甲方在支付保修金前一笔工程款时原额退还保证金给丙方；如有违约，甲方直接从保证金中扣除相应金额，保证金不足的，则在工程款中扣除。

3.4 丙方须自觉履行承包合同中关于工程质量、工程进度、安全生产和文明施工的义务，做好多工种交叉施工的协调配合工作，采取有效措施保护工作面的建筑成品，主动为后续施工提供方便条件。凡因丙方引起的成品破损或工期延误等，由丙方承担全责。

3.5 丙方在施工中如必须对成品锤打破损的，须无条件负责对打坏的墙面、洞口或其它部分修复完好。如由乙方派人修复，则所有费用由丙方承担。

3.6 丙方不得擅自使用他人的任何设备和材料，如有违反，每次罚款人民币 1000~20000 元并赔偿他人的所有损失。

3.7 丙方的材料、机具、办公设施、半成品及成品保护均由丙方负责保管，乙方则负配合保管之责及提供场地。因施工场地面积有限，丙方的材料等应由乙方统一计划安排处理。

3.8 非经甲方及乙方共同书面同意，丙方人员不得在施工现场居住、生火煮食。

3.9 丙方现场施工时必须遵守 JGJ59-99 安全生产和文明施工规范规定。因丙方原因造成的意外事故，相关责任由丙方承担。如丙方人员在施工现场不戴安全帽而被高空坠落物体造成伤亡的，丙方自负全责。

3.10 丙方须负责己方工作区域的环境卫生，按乙方指定的位置堆放建筑垃圾并每三天一次清理干净，否则由乙方派人清理并由丙方支付实际发生的清理费用。

3.11 丙方进场后，须在乙方指定地点接临时水、电管线路，安装路线须按乙方规定执行。

3.12 丙方安装的临时用电线路必须满足 TN-S 系统，符合“一机、一闸、一漏、一箱”要求，施工现场必须按“三相五线”的接零保护系统架设线路。

3.13 丙方自理办公及生活用房，如乙方安排在现场搭设，必须按乙方总平面布置安排，同时，办公、生活区域中的环卫、安全、防火、防台风、治安工作必须服从乙方统一管理。

3.14 如丙方人员盗窃甲方或乙方的材料、水、电管线及设备行为的，一经查处核实，无论金额大小，丙方须无条件接受甲方处罚人民币 5000 至 10000 元的罚款，同时，被盗方有权向丙方追偿赔偿款。情节严重者，报公安机关处理。

3.15 如乙方人员盗窃甲方或丙方的材料、水、电管线及设备行为的，一经查处核实，无论金额大小，乙方须无条件接受甲方处罚人民币 5000 至 10000 元的罚款，同时，被盗方有权向乙方追偿赔偿款。情节严重者，报公安机关处理。

3.16 如甲方人员盗窃乙方或丙方的材料、水、电管线及设备行为的，一经查处核实，无论金额大小，甲方须无条件向被盗方支付人民币 5000 至 10000 元的罚款，同时，被盗方有权向甲方追偿赔偿款。情节严重者，报公安机关处理。

3.17 对乙方、丙方违反现场管理规定的处罚：

下列情况每人每次罚款人民币 2000~5000 元：

- (1) 同一地点的同类安全隐患经甲方或监理单位指出三次以上未整改的；
- (2) 聚众闹事、打人、打架、偷抢行为；
- (3) 破坏他人和公共设施；
- (4) 在工棚内存放易燃易爆物品或其它危险品；
- (5) 带小孩及非工作家属进入施工现场；

下列情况每人每次罚款 50~2000 元：

- (6) 在工地现场私拉乱接电缆（线）的；
- (7) 施工人员未戴好安全帽、穿拖鞋或赤脚、赤膊进入作业区；
- (8) 不戴工卡上岗；
- (9) 聚众赌博，影响他人休息；
- (10) 材料器具未按要求堆放；建筑垃圾未按要求处理；随地大小便、随意吸烟、随意在墙上乱涂乱画。

3.18 丙方进场人员须购买意外保险，并向乙方提交保险公司出具的购买证明资料（如为复印件，须加盖丙方公章）。

3.19 丙方人员退场（即撤离项目部）前，须向甲方和乙方提出加盖公章的书面报告，经乙方项目部负责人开具放行条后即可退场。

四、工程质量、进度及现场安全文明施工管理办法：

4.1 乙方、丙方在施工过程中出现产品质量问题，各责任方应无条件进行修补，同样的质量问题经甲方或监理单位指出三次以上的，从第三次开始甲方将对相关责任方进行处罚 500-20000 元/次。

4.2 乙方、丙方在施工过程中针对工程进度应实行月报形式，在每个月 25 号将上个月工程完成情况及下个月工程计划上报监理单位或甲方，甲方汇总后，结合各方面因素对下月工程进度计划是否需要进行调整做出决策，并在每个月初第一次工程例会上下发给乙方、丙方，针对乙方、丙方未能按进度完成当月工程的，甲方将对相关责任方进行处罚 2000-30000 元/次，因甲方原因造成乙方、丙方工程进度滞后的，乙方、丙方有权要求甲方补偿。乙方应服从甲方的进度管理，按甲乙双方确定的时间节点按时完成各个工程事项，未按时完成，甲方有权对每延迟一天罚款 2000 元进行处罚。

4.3 乙方、丙方进入园区进行施工，必须按照东莞市安监站及当地城建办相关规定进行现场安全文明施工，对达不到相关要求的责任方处以 50-10000 元/次的罚款，造成事故的责任方必须第一时间妥善处理现场，并全部承担相应责任。

五、每周召开的项目工程例会，甲方、乙方、丙方现场负责人必须准时参加，并以书面形式上报上周的工程完成量及工期情况，否则以不服从管理处罚人民币 200 元/次。例会形成的会议纪要作为甲方、乙方、丙方的执行依据，但不免除乙方和丙方按（与甲方签定的）合同规定应承担的义务和责任。

六、本规定由甲方负责解释。

七、本规定自二零一九年一月一日起施行，并作为甲方分包工程承发包合同的合同文件组成部分。

东莞市荣欣实业投资有限公司
二零一九年一月一日