关于《豪丰环保专业基地A03-02、A03-03、A03-04、A03-05、A02-06、A02-08、B02-05地块厂房消防工程招标文件》的补充通知（二）

各投标单位：

现将豪丰环保专业基地A03-02、A03-03、A03-04、A03-05、A02-06、A02-08、B02-05地块各栋厂房的消防工程计划开、竣工时间提供给各单位，详见本通知附件-《各地块厂房计划开工、竣工时间表》。
依据本通知附件，我司相应对合同的付款方式进行调整，具体如下：
付款方式（各地块各厂房分别独立付款）

①乙方按甲方要求对本工程任一地块的任意一栋厂房的消防工程进场施工并经甲方确认后，甲方支付该栋厂房消防水、电部分合同总价（不含室外消防工程及第三方检测部分）的10%作为定金，合同履行后，定金抵作合同款；

②乙方完成本工程任一地块的任意一栋厂房内容的造价超过本工程该栋厂房消防水、电部分合同总价的50%后，甲方支付该栋厂房消防水、电部分合同总价（不含室外消防工程及第三方检测部分）的25%；

③本工程任一地块的任意一栋厂房内容施工完毕具备竣工验收条件并经甲方确认后，甲方支付至该栋厂房消防水、电及室外消防工程部分合同总价（不含第三方检测部分）的70%；

④本工程任一地块全部厂房内容竣工验收合格、移交建设单位正常使用后，甲乙双方办理本工程该地块内容的竣工结算，完成结算后，甲方付至本工程该地块结算总价的95%；

⑤本工程任一地块全部厂房结算总价的5%作为该地块的保修金，保修期满并扣除保修期内乙方责任费用（若有）后无息结清。

另，我司对各单位的投标疑问答复时间调整至2021年3月8日17时30分前。如有变更，将另行通知。
特此通知。

附件：《各地块各栋厂房计划开工、竣工时间表》。      

                          东莞市中泰建安工程有限公司  

                                       2021年3月5日

附件

各地块厂房计划开工、竣工时间表

	序号
	地块名称
	厂房名称
	计划进场时间
	计划竣工时间

	1
	A03-02
	1号厂房
	2021年5月1日
	2021年12月31日

	2
	A03-03
	1号厂房
	2021年4月1日
	2021年12月31日

	
	
	2号厂房
	2021年4月1日
	2021年12月31日

	3
	A03-04
	1号厂房
	2021年5月1日
	2021年12月31日

	
	
	2号厂房
	2021年4月1日
	2021年12月31日

	4
	A03-05
	1号厂房
	2021年4月1日
	2021年12月31日

	
	
	2号厂房
	2021年4月1日
	2021年12月31日

	5
	A02-06
	1号倒班楼
	2021年10月1日
	2022年6月15日

	
	
	2号厂房
	2021年8月1日
	2022年3月20日

	
	
	3号厂房
	2021年8月1日
	2022年3月20日

	6
	A02-08
	1号厂房
	2021年8月1日
	2022年3月20日

	
	
	2号厂房
	2021年8月1日
	2022年3月20日

	7
	B02-05
	1号倒班楼
	2021年10月1日
	2022年6月15日

	
	
	2号厂房
	2022年6月1日
	2022年12月10日

	
	
	3号厂房
	2021年8月1日
	2022年3月20日

	
	
	4号厂房
	2021年8月1日
	2022年3月20日


以上计划如有变更，以甲方书面通知为准，施工单位须无条件配合变更。
