《苏地2012-G-81号地块酒店区域智能化工程工期节点控制表》

	序号
	施工项目
	完成时间
	备  注

	1
	安全防范系统(视频监控系统、一卡通系统、入侵报警系统、电子巡更系统）及机房工程施工完成并能投入使用
	2020年5月31日
	过程施工进度不得影响其他相关专业施工进度

	2
	除1项外所有合同施工内容
	2020年7月9日
	过程施工进度不得影响其他相关专业施工进度

	3
	政府验收、备案
	2020年8月9日
	

	4
	系统调试，人员培训及移交
	2020年10月30日
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